
 泊村橋梁長寿命化修繕計画 （令和６年６月改訂）  

 

 

◆泊村橋梁長寿命化修繕計画策定に伴う橋梁点検結果の公表について  

 

泊村では、今後、益々老朽化する橋梁を効果的に修繕 することで、橋梁の長寿命

化を図り、ライフサイクルコストの縮減を図りながら、道路交通の安全性・信頼性

を確保することを目的として 令和４年度に『橋梁の長寿命化修繕計画』の策定を 行

いました。  

長寿命化修繕計画の策定には、橋梁の劣化状況等を把握する必要があることから

令和２～５年度に、村内すべての道路橋の点検を 実施し、法令に従い順次点検を行

っています。  

 

 

◆橋梁長寿命化修繕計画の背景と目的  

 

泊村では、令和６年６月現在で１２橋を管理しています。そのうちで橋長１５ｍ

以上の橋梁が４橋あります。  

村内の橋梁で建設後５０年を経過している橋梁は ６橋で全体の５０％を占めてお

り、２０年後には７橋で５８％となり、管理している橋梁の高齢化が進行していき

ます。  

これらの橋梁に対して適切な維持管理を行わなければ、橋梁の補修・架け替えに

膨大な費用が必要となることが予想されます。  

泊村では将来的な財政負担の軽減と道路交通の安全性確保を目的に橋梁の長寿命

化計画を策定し、修繕等を進めていきます。  
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◆橋梁点検  

橋梁点検結果については、別紙の点検結果一覧のとおりです。  

 

 

◆新技術の活用  

 村 内 の 道 路 橋 の 法 定 点 検 や 修 繕 の 実 施 に 当 た っ て は 、 新 技 術 情 報 提 供 シ ス テ ム

（ NETIS）や点検支援技術性能カタログ（案）などを参考に、新技術等の活用を検討

し、事業の効率化やコスト縮減を図ります。  

 法定点検における新技術の活用について、村内 １２橋のうち５橋において桁下高

さにより橋梁点検車により点検を実施しており、現時点の比較においても最も経済

的な手法となっております。これについては、点検実施時点で改めて新技術の活用

を検討しますが、点検車を使用する場合は、点検実施時期を集約し、今後 ３巡目点

検が終了する令和 10 年度までに橋梁点検車により実施する ５橋において、コストを

１割程度縮減することを目指します。  

 その他当村の対応は下記のとおりとします。  

 ①当村では、橋長 20m 以下、桁下高 5m 以下の橋が多数ですが、定期点検ではより

従来の点検手法のほか、近接目視を補完する新技術の導入を積極的に推進します。 

 ②龍神橋は、多径間で桁下高が 10m 以上であるため、定期点検では、近接目視を

補完、代替、充実する新技術の現場導入を積極的に推進します。  

 ③修繕工事においては、新技術情報提供システム（ NETIS）等の新材料・新工法の

活用を検討します。  

 以上のことを留意し、新技術の活用を検討し、事業の効率化やコスト縮減を図り

ます。  

 

 

◆橋梁の長寿命化及び修繕・架替に係わる費用の縮減に関する基本方針  

 村内の橋梁の長寿命化修繕計画策定にあたっては、コストの縮減を図るため、橋

梁の種類や路線の重要度に応じて、管理区分や修繕計画を設定し、長寿命化を図り

ます。  

 管理区分は下記によります。  

 ①重点管理橋梁  

  各避難場所や及び村の重要施設への経路となっている橋梁は、一般的な予防保

全に加え、優先的な管理を行います。  

  対象となる橋梁：龍神橋、学校橋、臼別橋、えびす橋、塩越橋、茂岩橋 、  

          土場橋、常盤橋、小沢橋、玉川橋  

 ②予防保全橋梁  

  ①以外で一般住民の利用がある橋梁は、予防保全対策を適用します。  

  対象となる橋梁：渋井橋、滝の上橋  

 ③事後保全橋梁  

  ①及び②以外で大きな損傷を確認してから対策を行う事後保全対策を適用しま

す。  

  対象となる橋梁：対象橋梁なし  

 

 

◆統廃合検討橋梁  

 村内では、平成 29 年度から令和元年度まで、茅沼地区において、茅沼三号橋を架

け替え、学校橋に改称し、南山橋、茅 沼一号橋、茅沼二号橋を撤去し統廃合を実施

済みです。  

 今後の統廃合は、利用頻度を考慮し、地域住民等と調整しながら選定します。  

  



◆橋梁長寿命化修繕計画の効果  

 今後 60 年の修繕事業費（予防保全型、大規模補修・更新型）を試算した結果、大

規模補修・更新型の累計は約 50 億円、予防保全型の累計は約 45 億円となります。  

 これより、予防保全型の維持修繕を実施することにより約 5 億円のコスト縮減が

期待できます。  
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主桁 c a b － a a
床版 a b a － － a a a

下部工 c b a － － a a a a a
支承部 － － － － － a b a a

伸縮装置 a a a a a a a a d b a
高欄・防護柵 d a a d b － － － － a

地覆 － － － － － a b b － a a
排水装置 c a a a d a a a a

舗装 d c a a
主桁 a b d － a a
床版 a b a － － a a a

下部工 a b b － － a a a a a
支承部 － － － － － a a a a

伸縮装置 a a a a a a a a d a a
高欄・防護柵 d a a d b － － － － b

地覆 － － － － － a b b － a a
排水装置 d a a a d a a a a

舗装 a c a a
主桁 d a b － a a
床版 a b a － － a a a

下部工 a c a － － a a a a a
支承部 － － － － － a a a a

伸縮装置 a a a a a a a a d b a
高欄・防護柵 d a a d b － － － － b

地覆 － － － － － a c a － a a
排水装置 d a a a d a a a a

舗装 d c a a
主桁 d c a － － a
床版

下部工 a a a － － a a a a a
支承部 － － － － － a b a a

伸縮装置 － － － － － a a b a a a
高欄・防護柵 － － － － － － － － － －

地覆 － － － － － c c b － a b
排水装置 － － － － － a a a a

舗装 d a a a
主桁 a a a － － a
床版 a a a － － a a a

下部工 a a a － － a a a a a
支承部 － － － － － a a a a

伸縮装置 － － － － － a a a a a a
高欄・防護柵 a a a a a － － － － a

地覆 － － － － － a a a － a a
排水装置 a a a a a a a a a

舗装 a a a a
主桁 a a a － － b
床版 c a a － － a a a

下部工 d b d － － a a a a a
支承部 － － － － － a b a a

伸縮装置 － － － － － a a a d a a
高欄・防護柵 b a c a b － － － － d

地覆 － － － － － c b b － a b
排水装置 a a a a a a a a a

舗装 a b a a
主桁 a a a － － b
床版 c a a － － a a a

下部工 d a c － － a a a a a
支承部 － － － － － a b a a

伸縮装置 － － － － － a a a a a a
高欄・防護柵 b a a a b － － － a b

地覆 － － － － － c c d a a b
排水装置 a a a a a a a a a

舗装 a a a a
主桁 a c a － － a
床版

下部工 a c a － － a a a a d
支承部 － － － － － a a a a

伸縮装置 － － － － － a a a a a a
高欄・防護柵 a a a a a － － － a a

地覆 a a a a a a c a a a a
排水装置 － － － － － － － － －

舗装 a b a a
主桁 d d a － － a
床版

下部工 b c a － － a a a a a
支承部 － － － － － a a a a

伸縮装置 － － － － － a a a d a a
高欄・防護柵 － － － － － － － － － －

地覆 － － － － － a c a － a b
排水装置 － － － － － － － － －

舗装 a a a a
主桁 c b d － － a
床版

下部工 a a d － － a a a a a
支承部 － － － － － a b a a

伸縮装置 － － － － － a a a d b a
高欄・防護柵 a a d a b － － － － b

地覆 － － － － － a a a － a b
排水装置 d a a a d a a a a

舗装 a a a a
主桁 a c a － － a
床版

下部工 a a a － － a a a a a
支承部 － － － － － a a a a

伸縮装置 － － － － － a a a a a a
高欄・防護柵 b a a a b － － － － a

地覆 － － － － － d c b － a a
排水装置 － － － － － － － － －

舗装 d b a a
主桁 a a a － － a
床版 a b a － － a a a

下部工 a a a － － a a a a a
支承部 － － － － － a a a a

伸縮装置 － － － － － a a b a b a
高欄・防護柵 d a a a b － － － － a

地覆 － － － － － c c b － a a
排水装置 d a a a d a a a a

舗装 a d a a

補修予定

年度・

補修費用

2029年

2030年

(1ヵ年目)

15.5百万円

(2ヵ年目)

13.1百万円

2032年

1.8百万円

-

2025年

3.5百万円

2031年

5.0百万円

2025年

2.3百万円

-

-

泊

茅沼

土場通線

地区 路線名
橋長

(ｍ)

幅員

(ｍ)

ＰＣ橋18.80 6.70

4.00 ＰＣ橋9.5650

3.60

0001

渋井 渋井山通線

堀株山通線堀株

橋梁番号

(分割番号)
橋梁名

0002

1983

茅沼公民館通線

学校橋

（平成30年度

架替、茅沼三

号橋から改

称）

滝の上橋

塩越橋

0010 えびす橋

0011

0009 臼別橋

0007 土場橋

臼別旧通線 0008

臼別 泊村通線

1996

20

1970

0012 茂岩橋

臼別

茂岩 茂岩通線

泊 泊村通線

興志

内

点検結果一覧(1)　（令和6年6月改訂）

2022 Ⅰ

2022 Ⅱ

2022 Ⅰ

2022

Ⅰ2022

1

1

65

沢町通線

20180006

供用

開始

年度

経過

年数

6

1974

28

1998 26

2004

龍神橋

渋井橋

2027

2027

2026

2027

2026

1

2022 Ⅱ

2022 Ⅱ

2022 Ⅱ

1

2

1

5.00 2023 Ⅱ

4.40 7.10

41 ＰＣ橋

1970 54

ＲＣ橋

ＲＣ橋

13.10 8.00

下部工:断面修復工

　　　ひび割れ補修

防護柵:取替え

地覆:断面修復工

　　 ひび割れ補修

函渠へ架替え予定

ＲＣ橋

54 ＲＣ橋2.80 3.40

20261

ＲＣ橋7.20

1959

上部

形式

4.00

ＰＣ橋 1

7.40

13.10 12.00
防護柵:取替え

地覆:断面修復工

下部工:部分打替え

防護柵:取替え

地覆:断面修復工

　　 ひび割れ補修

備考

2027

2027

路面:橋面防水工

伸縮装置:取替え

防護柵:取替え

地覆:断面修復工

主桁:断面修復工

路面:橋面防水工

伸縮装置:取替え

防護柵:取替え

地覆:断面修復工

1

Ⅰ

主桁:ひび割れ補修

下部工:断面修復工

路面:橋面防水工

伸縮装置:取替え

防護柵:取替え

地覆:断面修復工

主桁:断面修復工

-

-

-

主桁:断面修復工

　　 ひび割れ補修

地覆:断面修復工

　　 ひび割れ補修

56.00

2026年

11.2百万円

共通

3

鋼部材の損傷 コンクリート部材の損傷

次回

点検

予定

2028

最新

部材

その他

2

1

径間

番号

点検結果情報の凡例

区分 a b c d e

損傷程度 損傷無 損傷小 損傷大
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主桁 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
副部材 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
床版 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
躯体 OK OK OK OK OK OK OK OK OK
基礎 OK OK
本体 OK OK OK OK OK
ﾓﾙﾀﾙ OK OK OK OK
ｱﾝｶｰ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

ⅳ
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

舗装 ⅳ
地覆 OK OK OK OK OK OK
縁石 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防護柵 OK OK OK OK OK OK
護岸 OK

排水装置 OK OK OK OK OK OK OK OK
点検施設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
遮音施設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
照明施設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
添架物 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
主桁 ⅲ

副部材 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
床版 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
躯体 ⅲ
基礎 OK OK
本体 OK OK OK OK OK
ﾓﾙﾀﾙ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
ｱﾝｶｰ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

舗装 OK OK OK OK OK OK
地覆 ⅳ
縁石 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防護柵 ⅳ
護岸 OK

排水装置 ⅱ
点検施設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
遮音施設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
照明施設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
添架物 OK OK OK OK OK OK OK OK
主桁 ⅱ

副部材 OK OK OK OK OK OK OK OK
床版 ⅲ
躯体 ⅱ
基礎 OK OK
本体 OK OK OK OK OK
ﾓﾙﾀﾙ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
ｱﾝｶｰ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

舗装 ⅳ
地覆 ⅲ
縁石 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防護柵 OK OK OK OK OK OK
護岸 ⅱ

排水装置 OK OK OK OK OK OK OK OK
点検施設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
遮音施設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
照明施設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
添架物 ⅳ
主桁 ⅱ

副部材 OK OK OK OK OK OK OK OK
床版 OK OK OK OK OK OK OK OK
躯体 ⅱ
基礎 OK OK
本体 OK OK OK OK OK
ﾓﾙﾀﾙ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
ｱﾝｶｰ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

舗装 OK OK OK OK OK OK
地覆 ⅲ
縁石 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防護柵 ⅱ
護岸 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

排水装置 OK OK OK OK OK OK OK OK
点検施設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
遮音施設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
照明施設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
添架物 ⅳ
主桁 ⅱ

副部材 ⅳ
床版 OK OK OK OK OK OK OK OK
躯体 ⅱ
基礎 OK OK
本体 OK OK OK OK OK
ﾓﾙﾀﾙ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
ｱﾝｶｰ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

舗装 ⅳ
地覆 ⅱ
縁石 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防護柵 ⅳ
護岸 OK

排水装置 OK OK OK OK OK OK OK OK
点検施設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
遮音施設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
照明施設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
添架物 ⅳ

2012 --2026

部材/部材

常盤橋0015茅沼通線茅沼 Ⅰ20211ＰＣ橋8.7021.9012

補修予定

年度・

補修費用

備考

次回

点検

予定

経過

年数

橋長

(ｍ)

上部

形式

径間

番号

最新

下部工

支承

-

伸縮装置
落橋防止装置

橋面工

その他部位

上部工

下部工

支承

落橋防止装置
伸縮装置

橋面工

その他部位

点検結果一覧(2)　（令和6年6月改訂）

地区 路線名
橋梁番号

(分割番号)
橋梁名

供用

開始

年度

茅沼 茅沼通線 0016 小沢橋 1963 61 5.00 9.50 ＲＣ橋 1 2020 Ⅱ

上部工

2025 -

幅員

(ｍ)

1

3

上部工

- -

下部工

支承

伸縮装置
落橋防止装置

橋面工

その他部位

2020 Ⅱ2

上部工

- -

下部工

支承

伸縮装置
落橋防止装置

橋面工

その他部位

上部工

茅沼 茅沼海岸通線 0017 玉川橋 1957 67 21.10 6.10 ＲＣ橋

損傷種類

- -

下部工

支承

伸縮装置
落橋防止装置

橋面工

その他部位

2025

点検結果情報の凡例

区分 OK ⅳ ⅲ ⅱ ⅰ

損傷程度 損傷無 損傷小 損傷大

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



点検支援技術 一次選定表（案）（1） 凡例　○：適用性有　　　△：橋梁条件によって適用性有　　　×：適用性無し

橋梁 画像計測技術 BR010001－V0222 コロコロチェッカー 上部構造(斜張橋(斜材)) 斜材表面の亀裂、変形・欠損
変状の把握、

記録の作成

斜張橋用の技術であ

る
×

斜張橋用の技術であ

る
×

上部工用の技術であ

る
×

斜張橋用の技術であ

る
×

橋梁 画像計測技術 BR010002－V0222
超望遠レンズによる高層構

造物の外観検査技術

上部構造(床版下面、塔

柱)、下部構造

腐食、防食機能の劣化、変

形・欠損
変状の把握

河川内に侵入する必

要がある場合は不可
△

徒歩点検で可能なた

め優位性無し
×

河川内に侵入する必

要がある場合は不可
△

河川内に侵入する必

要がある場合は不可
×

橋梁 画像計測技術 BR010003－V0222
構造物点検調査ヘリシステ

ム(SCIMUS：スキームス)

上部構造(主桁、横桁、床

版等)／下部構造(橋脚、橋

台等)／橋梁付属物(支承、

排水 装置等)

腐食／防食機能の劣化／ゆる

み・脱落／ひびわれ／剥離・

鉄筋露出

変状の把握 適用可 ○
徒歩点検で可能なた

め優位性無し
× 適用可 ○ 適用可 ○

橋梁 画像計測技術 BR010004－V0222
主桁フランジ把持式点検装

置(Turretsタレット)

上部構造(床版)、上部構造

(主桁)(下フランジ下面及

び 外桁外面を除く)

床版ひびわれ/腐食 変状の把握 鋼鈑桁のみ適用可 △
徒歩点検で可能なた

め優位性無し
×

上部工用の技術であ

る
× 鋼鈑桁のみ適用可 ×

橋梁 画像計測技術 BR010005－V0222
可視画像を用いたAIによる

ひび割れ自動検出技術

上部構造(床版)／下部構造

(橋脚、橋台)
ひびわれ／床版ひびわれ 記録の作成 適用可 ○ 適用可 ○

画像条件が仰俯角30

度以内のた め、橋脚

を正面から撮影でき

ない場合、適用不可

△ 適用可 ○

橋梁 画像計測技術 BR010006－V0222

光波測量機「KUMONOS」及

び高解像度カメラを組み合

わせた高精度点検システム

「シン・クモノス」

上部構造(主桁、横桁、床

版、塔柱)／下部構造(橋

脚、橋台)/路上(高欄)

ひびわれ／床版ひびわれ ／

変形・欠損／漏水・滞 水／

遊離石灰／鉄筋露 出／変色

変状の把握、

記録の作成

河川内に侵入する必

要がある場合は不可
△

徒歩点検で可能なた

め優位性無し
×

河川内に侵入する必

要がある場合 は不可
△

河川内に侵入する必

要がある場合は不可
×

橋梁 画像計測技術 BR010007－V0222

画像解析を用いたコンク

リート構造物のひび割れ定

量評価技術

コンクリート部材上部工

(主桁、橋桁、床版)、下部

工(橋脚、橋台)

ひびわれ／床版ひびわれ 記録の作成

適用可。ただし画像

のラップ率は指定の

範囲内とする

○ 適用可 ○

画像条件が仰俯角30

度以内のた め、橋脚

を正面から撮影でき

ない場合、適用不可

△

適用可。ただし画像

のラップ率は指定の

範囲内とする

○

橋梁 画像計測技術 BR010008－V0222
ワイヤ吊下式目視点検ロ

ボット
上部構造(床版) 床版ひびわれ 変状の把握 適用可 ○

徒歩点検で可能なた

め優位性無し
×

上部工用の技術であ

る
× 適用可 ○

橋梁 画像計測技術 BR010009－V0222
全方向衝突回避センサーを

有する小型ドローン技術

上部構造(主桁、横桁、床

版)／ 下部構造(橋脚、橋

台)／支承部 ／路上／その

他

腐食／ゆるみ・脱落／破断／

ひび われ／床版ひびわれ／

変形・欠損 ／漏水・滞水／

支承部の機能障害 ／その他

変状の把握 適用可 ○
徒歩点検で可能なた

め優位性無し
× 適用可 ○

適用可

ドローン点検方法の

代表として二次選定

で検討

○

橋梁 画像計測技術 BR010010－V0222
デジタルカメラを用いた画

像計測ソリューション

溝橋(ボックスカルバー

ト)、上部構造(床版)、下

部構造(橋 脚、橋台)

ひびわれ、床版ひびわれ
変状の把握、

記録の作成

河川内に侵入する必

要がある場合は不可
△

徒歩点検で可能なた

め優位性無し
×

河川内に侵入する必

要がある場合は不可
△

河川内に侵入する必

要がある場合は不可
×

橋梁 画像計測技術 BR010011－V0222
画像計測ソリューション

Nivo-i

上部構造(床版)、下部構造

(橋脚、橋台)
ひびわれ／床版ひびわれ

変状の把握、

記録の作成

河川内に侵入する必

要がある場合は不可
△

徒歩点検で可能なた

め優位性無し
×

河川内に侵入する必

要がある場合は不可
△

河川内に侵入する必

要がある場合は不可
×

橋梁 画像計測技術 BR010012－V0222
UAVを用いた近接撮影による

橋梁点検支援システム

上部構造(主桁、横桁、床

版) ／下部構造(橋脚、橋

台壁面)

ひびわれ／剥離・鉄筋露 出

／漏水・遊離石灰／床 版ひ

びわれ

変状の把握 適用可 ○
徒歩点検で可能なた

め優位性無し
× 適用可 ○ 適用可 ○

橋梁 画像計測技術 BR010013－V0222

高精細画像による橋梁下面

や主塔のクラック自動抽出

システム

上部構造(床版)、下部構造

(橋台)、主塔
ひびわれ、床版ひびわれ 記録の作成

撮影技術者を手配す

れば可
△

撮影技術者を手配す

れば可
△

撮影技術者を手配す

れば可
△

撮影技術者を手配す

れば可
○

橋梁 画像計測技術 BR010014－V0322
構造物点検ロボットシステ

ム「SPIDER」

上部構造(床版)／下部構造

(橋脚、橋台)
ひびわれ／床版ひびわれ 変状の把握 適用可 ○

徒歩点検で可能なた

め優位性無し
× 適用可 ○ 適用可 ○

橋梁 画像計測技術 BR010015－V0322

非GPS環境対応型ドローンを

用いた近接目視点検支援 技

術

上部構造(主桁、床版、横

桁 下面、縦桁下面)／下部

構造 (橋脚、橋台)／路上

腐食／ひびわれ／床版ひ び

われ／欠損／漏水・遊 離石

灰／剥離・鉄筋露出

変状の把握 適用可 ○
徒歩点検で可能なた

め優位性無し
× 適用可 ○ 適用可 ○

橋梁 画像計測技術 BR010016－V0322

橋梁点検用ドローンによる

構造物2次元画像解析と3Dモ

デル構築技術

上部構造（主桁、床版）／

下部構造（橋脚、橋台）

ひびわれ／変形・欠損／ 漏

水・滞水 ※全機種適用
変状の把握 適用可 ○

徒歩点検で可能なた

め優位性無し
× 適用可 ○ 適用可 ○

橋梁 画像計測技術 BR010017－V0322
マルチコプタ点検システム

「マルコ」
下部構造（橋脚）

ひびわれ／剥離・鉄筋露出／

漏水・遊離石灰／うき／補

修・補強材の損傷／変色・劣

化／漏水・滞水／変形・欠損

変状の把握 橋脚用の技術である × 橋脚用の技術である × 適用可 ○ 橋脚用の技術である ×

泊村橋梁の適用性
高橋脚橋梁点検車による橋梁点検

点検対

象構造

物

点検支援技術の

分類
技術番号 技術名 対象部位 変状の種類 活用目的

適用性

徒歩又は梯子による橋梁点検

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



点検支援技術 一次選定表（案）（2） 凡例　○：適用性有　　　△：橋梁条件によって適用性有　　　×：適用性無し

橋梁 画像計測技術 BR010018－V0322
橋梁点検支援ロボット+橋梁

点検調書作成支援システム

上部構造(主桁、横桁、床

版 等)／下部構造(橋脚、

橋台 等)／支承部／

腐食／亀裂(塗膜割れ)／ゆる

み・脱落／破断／防食機能の

劣化など

変状の把握
総幅員14mを超える場

合は不可
△

徒歩点検で可能なた

め優位性無し
×

上部工用の技術であ

る
×

総幅員14mを超える場

合は不可
○

橋梁 画像計測技術 BR010019－V0322 橋梁点検ロボットカメラ
上部構造／下部構造／支承

部／路上／箱桁内

腐食／亀裂／ひびわれ／ 床

版ひびわれ／変形・欠 損／

漏水・滞水

変状の把握
河川内に侵入する必

要がある場合は不可
△

徒歩点検で可能なた

め優位性無し
×

地山上の橋脚高が10m

を超える場合は不可
△

河川内に侵入する必

要がある場合は不可
×

橋梁 画像計測技術 BR010020－V0322
橋梁下面の近接目視支援用

簡易装置「診れるんです」

上部構造(主桁、床版下

面)/ 下部構造(橋脚、橋

台)

ひびわれ、床版ひびわ れ、

その他(コンクリート表 面の

変状)

変状の把握
総幅員12mを超える場

合は不可
△

徒歩点検で可能なた

め優位性無し
×

上部工用の技術であ

る
×

総幅員12mを超える場

合は不可
○

橋梁 画像計測技術 BR010021－V0222

二輪型マルチコプタ及び3D

技術を用いた点検データ整

理技術

コンクリート部材の内 上

部構造(主桁、横桁、床

版)、下部構造 (橋脚、橋

台［堅壁、翼壁のみ］)

ひびわれ／床版ひびわれ ／

剥離・鉄筋露出
変状の把握 適用可 ○

徒歩点検で可能なた

め優位性無し
× 適用可 ○ 適用可 ○

橋梁 画像計測技術 BR010022－V0222 遠方自動撮影システム
上部構造(床版)／下部構造

(橋脚・橋台)

ひびわれ／床版ひびわれ ／

剥離・鉄筋露出/漏水・ 遊離

石灰/抜け落ち

変状の把握、

記録の作成

河川内に侵入する必

要がある場合は不可
△

徒歩点検で可能なた

め優位性無し
×

河川内に侵入する必

要がある場合は不可
△

河川内に侵入する必

要がある場合は不可
×

橋梁 画像計測技術 BR010023－V0222
画像によるRC床版の点検記

録システム
上部構造(床版)

床版ひびわれ／剥離・鉄 筋

露出／漏水・遊離石灰 ／抜

け落ち

変状の把握、

記録の作成

河川内はゴムボート

使用により可 ただし

ボートに人も搭乗す

る場合は不可

△
徒歩点検で可能なた

め優位性無し
×

上部工用の技術であ

る
×

河川内はゴムボート

使用により可 ただし

ボートに人も搭乗す

る場合は不可

×

橋梁 画像計測技術 BR010024－V0222
社会インフラ画像診断サー

ビス「ひびみっけ」

上部構造(床版等)／下部構

造(橋脚、橋台等)／点検施

設

自動検出：コンクリートひび

われ／床版ひびわれ 目視検

出：剥離、鉄筋露 出、遊離

石灰、漏水

記録の作成 適用可 ○ 適用可 ○

画像条件が仰俯角20

度以内のため、橋脚

を正面から撮影でき

ない場合、適用不可

△

適用可

画像計測の代表とし

て二次選定で検討

○

橋梁 非破壊検査技術 BR020001－V0222
全磁束法によるケーブル非

破壊検査

吊橋：メインケーブル・ハ

ン ガーケーブル 斜張橋・

エクストラドーズド橋等：

斜材ケーブル・外ケーブル

ケーブルの腐食／ケーブルの

破断

変状の把握、

記録の作成

吊り橋、斜張橋用の

技術である
×

吊り橋、斜張橋用の

技術である
×

吊り橋、斜張橋用の

技術である
×

吊り橋、斜張橋用の

技術である
×

橋梁 非破壊検査技術 BR020002－V0222 鋼材表面探傷システム

鋼橋 　上部構造 (主桁、

横桁、床版等) ／ 下部構

造 (橋脚、橋台等) ／支承

部

鋼部材、鋼溶接継手部に 生

じているきず

変状の把握、

記録の作成

詳細調査時に検討が

望ましい
×

詳細調査時に検討が

望ましい
×

上部工用の技術であ

る
×

適用可

ドローン点検の二次

選定

×

橋梁 非破壊検査技術 BR020003－V0222

デジタル打音検査とデジタ

ル目視点検の統合システム

（うき）

上部構造(主桁、横桁、床

版 等)／下部構造(橋脚、

橋台 等)／支承部

うき・剥離／ボルトのゆるみ
変状の把握、

記録の作成

詳細調査時に検討が

望ましい
×

詳細調査時に検討が

望ましい
×

詳細調査時に検討が

望ましい
×

詳細調査時に検討が

望ましい
×

橋梁 非破壊検査技術 BR020004－V0222
赤外線調査トータルサポー

トシステム Jシステム

上部構造(主桁、横桁、床

版)／高欄／地覆／下部構

造(橋脚、橋台)

剥離・鉄筋露出／うき 変状の把握

近接する必要がある

ため通常の打音調査

の代替とならない

×

近接する必要がある

ため通常の打音調査

の代替とならない

×

近接する必要がある

ため通常の打 音調査

の代替とならない

×

近接する必要がある

ため通常の打音調査

の代替とならない

×

橋梁 非破壊検査技術 BR020007－V0322
ドローン機能を活用した点

検ロボット

上部構造(主桁、横桁、床

版等)
うき／剥離・鉄筋露出 変状の把握 適用可 ○

徒歩点検で可能なた

め優位性無し
× 適用可 ○ 適用可 ○

橋梁 非破壊検査技術 BR020008－V0322
コンクリ-ト構造物変状部検

知システム「BLUE DOCTOR」

上部構造(主桁、横桁、床

版) ／下部構造(橋脚、橋

台)／地覆

うき／剥離・鉄筋露出 変状の把握

河川内に侵入する必

要がある場合は不可

桁下高が4.5mを超え

る場合は不可

△
徒歩点検で可能なた

め優位性無し
×

地山上の橋脚高が

4.5mを超える場合は

不可

△

河川内に侵入する必

要がある場合は不可

桁下高が4.5mを超え

る場合は不可

×

橋梁 非破壊検査技術 BR020009－V0222

最大6mの距離からプラス

チック弾を発射し、反射音

の弾性波成分から内部空洞

を探知するシステム

上部構造(床版)、下部構造

(橋脚、橋台)
うき 変状の把握

河川内に侵入する必

要がある場合は不可

桁下高が6mを超える

場合は不可

△
徒歩点検で可能なた

め優位性無し
×

適用条件が仰俯角10

度以内のため、橋脚

高によっては適用不

可

△

河川内に侵入する必

要がある場合は不可

桁下高が6mを超える

場合は不可

×

橋梁 非破壊検査技術 BR020010－V0222
床版上面の損傷箇所判定シ

ステム
上部構造(床版上面)

床版上面の土砂化、床版 上

面の滞水、舗装下面の 剥離

変状の把握、

記録の作成

詳細調査時に検討が

望ましい
×

詳細調査時に検討が

望ましい
×

上部工用の技術であ

る
×

詳細調査時に検討が

望ましい
×

橋梁 非破壊検査技術 BR020011－V0222 コンクリートビュー

上部構造(主桁、横桁、床

版 等)／下部構造(橋脚、

橋台 等)

塩化物イオン濃度 [kg/m3]

(コンクリート表 面に固定化

された塩化物 イオンの単位

量)

変状の把握、

記録の作成

(非塩害区域で)塩害

と推測される損傷が

ある場合には有効で

ある

△

(非塩害区域で)塩害

と推測される損傷が

ある場合には有効で

ある

△

(非塩害区域で)塩害

と推測される損傷が

ある場合には有効で

ある

△

(非塩害区域で)塩害

と推測される損傷が

ある場合には有効で

ある

×

高橋脚橋梁
泊村橋梁の適用性

徒歩又は梯子による橋梁点検点検車による橋梁点検

点検対

象構造

物

点検支援技術の

分類
技術番号 技術名 対象部位 変状の種類 活用目的

適用性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

画像

概要

対象部位

活用の程度

調査数量

項目 単位 数量 単価 金額 項目 単位 数量 単価 金額 項目 単位 数量 単価 金額

現地調査 径間 6 62,000 372,000 機体レンタル 式 1 148,000 148,000 写真から損傷検出 m2 1,000 770 770,000

橋梁点検車(運転手含) 日 3 189,800 569,400 操縦士(資格保有者×2名) 2人日 2 300,000 600,000 橋梁点検車(運転手含) 日 3 189,800 569,400

橋梁点検車回送費 式 1 113,000 113,000 事前調査費,旅費交通費等 式 1 715,000 715,000 橋梁点検車回送費 式 1 113,000 113,000

交通誘導員(交通誘導員B×2名) 2人日 3 25,200 75,600 ひび割れ幅画像解析 使用料 回 1 1,000,000 1,000,000 交通誘導員(交通誘導員B×2名) 2人日 3 25,200 75,600

画像取りまとめ,変状箇所抽出作業 式 1 90,000 90,000

1,130,000 2,553,000 1,528,000

(α=1.000 ) (α=2.259 ) (α=1.352 )

点検支援技術 二次選定表(案)（対象橋梁：4橋（龍神橋,学校橋,えびす橋,茂岩橋））

総合評価

数量

効率性

点検工法

概算金額

BT-200相当

橋梁点検車

既存技術(従来点検)

BR010009-V0020

全方向衝突回避センサーを有する小型ドローン技術

画像計測技術

新技術

狭小部に進入可能なインフラ点検用ドローンを使用しタブレット端末または
送信機を用いて撮影することができる。本計測機器は飛行中、画像処理の機
能によって一定の離隔を確保しながら障害物との衝突を自動的に回避する機
能を有する。ひび割れの幅については画像解析によるシステムが必要であ
る。

橋梁点検車による近接目視点検。
点検車には橋梁技術者が乗り込むことで技術的な損傷確認が可能。

調査日数：1.5日(龍神橋)＋0.5日/橋×他3橋 ＝ 3日 調査日数：2日程度

点検支援技術と近接目視の併用

主桁、下部工(橋脚、橋台)

―

主桁、下部工(橋脚、橋台)

BT-200相当の橋梁点検車は北海道に多数存在する。

◎

点検車作業のため交通規制を行う必要がある。 また、1回で全幅員を確認で
きない場合、規制替えを行った上で反対車線からもアクセスする必要があ
る。

◎

〇

他案に比べ、経済性に優れ、技術的な損傷確認が可能であり、発注工期通り
の作業が可能である。

△

点検車と比べ損傷確認の自由度が高いが、機材および人員手配が限られてい
ること、天候の影響を受ける(風や雨天の場合に飛行不可)ことから、工期対
応が不透明である。また、道外からの旅費交通費を含めると不経済となる。

△

交通規制の必要がなく、狭小部への進入し撮影可能であるため、部材に近接
する必要がない。 機体操作には専用資格が必要であり、機材台数が限定され
ているため、現地調査着手の予定が不明である。

△

当該機体は東京都及び大阪府に存在する。 クラウドサービス(Web上)のため、数量制限無し。

◎

画像より各種損傷を検出、出力することができるため、徒歩等により指定の
画像が撮影可能であれば効率性が良い。コンクリートの損傷判定であるた
め、支承やその他部材については別途調査及び記録が必要である。

〇

桁下条件(河川、樹木等)より、全てを遠望にて指定画像で撮影することは困
難であること、支承等は別途点検車等による調査が発生するため、工期や経
済性での優位性が無い。

△

調査数量：調査面積A=1,000m2

点検支援技術と近接目視又は別支援技術の併用

主桁、下部工(橋脚、橋台)

〇

現地で撮影した画像を、Web上のシステム(クラウドサービス)により画像解析
し、検出された変状結果をCADや表計算ソフト等で出力する。ひび割れ以外に
も剥離鉄筋露出、遊離石灰にも対応可能。画像については、指定の解像度及
び構造物の分割撮影が必要であるため、現地調査には別途点検車又はドロー
ン等の機材が必要である。

概算金額 単価
2400万画素カメラ　1枚=1.3×0.8=1.04m2あたり800円/枚→770円/m2

新技術

ひび割れ解析

社会インフラ画像診断サービス「ひびみっけ」

BR010024-V0020

△◎

合計合計合計


